COMUNE DI MALVAGNA

PROV. DI MESSINA

Delibera n.26 reg. **del 11.12.2014**

COPIA DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI MALVAGNA VERSANTE SUD-OVEST ATI GUGGINO COSTRUZIONI S.A.S. E PUGLISI COSTRUZIONI S.R.L. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.E), DEL D.LGS 8/2000 N 267 E SMI ALL'IMPRESA PUGLISI COSTRUZIONI.

L'anno duemilaquattordici il giorno Undici del mese di Dicembre alle ore 19,00 e seguenti nella casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, alla seduta urgente di **2^ adunanza**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
Mobilia Filippo salvatore	x		Portaro Cettina	x	
Germanò Linda	X		Di Stefano Giuseppe		x
Ferraù Salvatore		x	Sofia Morena	x	
Salanitri Lucrezia		x	Losi Giuseppe		x
Mobilia Salvatore	x		Fassi Maria Domenica	x	
Pino Gaetano		X			

ASSEGNATI N. 12 IN CARICA N. 12 ASSENTI N.5 PRESENTI N. 6

Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986 n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza Il Vice presidente Mobilia Filippo Salvatore nella sua qualità di presidente del Consiglio
Partecipa il segretario comunale Dott. Puglisi Marco Salvatore, il Sindaco
La seduta è pubblica.
Visto che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile parere favorevole

IL PRESIDENTE

Il Presidente preleva il punto 2 posto all'O.D.G. ad oggetto"
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI MALVAGNA VERSANTE SUD-OVEST ATI GUGGINO COSTRUZIONI S.A.S. E PUGLISI COSTRUZIONI S.R.L. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.E), DEL D.LGS 8/2000 N 267 E SMI ALL'IMPRESA PUGLISI COSTRUZIONI."

Considerato che non vi e' nessun intervento si approva ad unanimita' dei voti.
Stante l'urgenza.

COMUNE DI MALVAGNA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO	AREA TECNICA

OGGETTO DELL A PROPOSTA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI MALVAGNA VERSANTE SUD-OVEST – ATI GUGGINO COSTRUZIONI S.A.S E PUGLISI COSTRUZIONI S.R.L. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D. LGS. 8/2000 N. 267 E S.M.I. ALL'IMPRESA PUGLISI COSTRUZIONI S.R.L.

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI	PARERI CONTRARI
1)-	1)-
2)-	2)-
3)-	3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942 – 964003 – FAX 0942 – 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 87000230836

COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA
Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
llpp@comunemalvagna.gov.it
area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it
www.comunemalvagna.gov.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre al Consiglio Comunale

UFFICIO ISTRUTTORE: AREA TECNICA

OGGETTO: **LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI MALVAGNA VERSANTE SUD-OVEST – ATI GUGGINO COSTRUZIONI S.A.S E PUGLISI COSTRUZIONI S.R.L. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D. LGS. 8/2000 N. 267 E S.M.I. ALL'IMPRESA PUGLISI COSTRUZIONI.**

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Municipale N. 66 del 04/08/2014 la Giunta Municipale ha affidato ai Responsabili di Posizione Organizzativa dell'Ente, in funzione delle mansioni ricoperte, ognuno per quanto di propria competenza ed in conformità alla normativa vigente in materia, la puntuale ricognizione **dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva**, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- che con Deliberazione della Giunta Municipale N. 69 del 15/10/2014 la Giunta Municipale ha preso atto delle note della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del 30/09/2014 e del 03/10/2014, con le quali veniva comunicato l'esito positivo dell'istruttoria e veniva contestualmente trasmesso il contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D. L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D. L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014;
- che con Determina Area Finanziaria N. 32 del 17/10/2014 il Responsabile di Posizione Organizzativa ha assunto l'anticipazione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva;

- **che le anticipazioni di liquidità agli enti locali non comportano un ampliamento della copertura finanziaria in termini di competenza, ma si configurano come una mera anticipazione di liquidità a fronte di coperture già individuate;**
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 28/11/2014 ad oggetto: "Variazione di Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2014. - Applicazione quota parte avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2013" è stata la somma di € 25.000,00, **per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;**

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale N.80 del 28/11/2014 ad oggetto: "**Lavori di consolidamento del centro abitato di Malvagna versante sud-ovest – ATI Cuggino Costruzioni s.a.s e Puglisi Costruzioni S.r.l. - Approvazione Schema Atto di Transazione**";

Visto l'atto di transazione sottoscritto tra il Perito Edile Salvatore Mobilia nella qualità di Responsabile Area Tecnica del comune di Malvagna e il Sig. Puglisi Vincenzo Liquidatore della Puglisi Costruzioni, in data 04.12.2014 con cui il Liquidatore ha dichiarato la propria disponibilità ad apportare una riduzione del 25% sulla fattura N. 29 del 09/07/2009, accettando il nuovo importo complessivo di € 2.585,26 e rinunciando espressamente ad interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese;

Visto l'art. 194 che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse;

Considerato che:

- ✓ il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- ✓ per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- ✓ la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- ✓ la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- ✓ i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori

bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

Considerato altresì che:

- ✓ l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente;
- ✓ l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;
- ✓ l'*utilitas* rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'ente;

Tenuto Conto che il responsabile del servizio competente non ha proceduto ad impegnare nell'esercizio di competenza le relative somme necessarie al pagamento di tali forniture in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL;

Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett. e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

Dato Atto che:

- ✓ con deliberazione di G. M. n° 80 del 04/08/2005 esecutiva ai sensi di legge si prendeva atto della D.R.S. n. 409 del 19/05/2005 con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente concedeva all'Amministrazione comunale un finanziamento complessivo di € 2.463.150,60 di cui € 1.452.793,25 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 44.931,75 per costo di oneri sicurezza ed € 965.425,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ✓ con contratto di appalto Repertorio n. 418 registrato fiscalmente a Taormina in data 24.05.2007 al n. 176 serie I i lavori di che trattasi sono stati affidati all'A.T.I. Guggino Costruzioni s.a.s. (Capogruppo) e Puglisi Costruzioni s.r.l. (Mandante) con sede in Caltavuturo (PA) Via Ugo Foscolo, 4 per un importo complessivo di €.1.392.499,18 di cui €.1.347.567,43 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,243% ed €.44.931,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✓ lo Stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Isgrò in data 08/09/2008 firmato senza riserve dalle imprese esecutrici per un importo complessivo di € 1.435.761,27;
- ✓ il Certificato di collaudo è stato redatto dal Dott. Ing. Maria Farina in data 22/05/2009 dal quale si evince che i lavori eseguiti dall'impresa ammontano a complessive € 1.435.761,27 e detraendo i certificati di pagamenti emessi che ammontano ad € 1.428.580,00 resta un credito netto all'impresa di € 7.181,20;
- ✓ i lavori effettuati hanno effettivamente prodotto un'utilità per l'Ente;
- ✓ **la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria essendo limitata alla sorte capitale decurtata del 25%;**

Visti:

- ✓ l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalla amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";
- ✓ l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le

Rilevato che per il suddetto provvedimento sono utilizzate le somme stanziate nel Bilancio di Previsione 2014 all'intervento 1 01 08 08;

Visto il Bilancio di Previsione 2014;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 187 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/1991 e n. 30/2000;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati:

1) **Di prendere atto** della Deliberazione della Giunta Municipale N. 80 del 28/11/2014 ad oggetto "**Lavori di consolidamento del centro abitato di Malvagna versante sud-ovest – ATI Cuggino Costruzioni s.a.s e Puglisi Costruzioni S.r.l. - Approvazione Schema Atto di Transazione**";

2) **Di prendere atto** dell'atto di transazione sottoscritto tra il tra il Perito Edile Salvatore Mobilia nella qualità di Responsabile Area Tecnica del comune di Malvagna e il Sig. Puglisi Vincenzo Liquidatore della Puglisi Costruzioni, in data 04.12.2014;

3) **Di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, c. 1, lett. e), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. - la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della Puglisi Costruzioni S.r.l. per l'importo complessivo di € 2.585,26 in dipendenza dell'accordo transattivo;

4) **Di dare atto** che il debito fuori bilancio di € 2.585,26 trova copertura finanziaria all'intervento 1-01-08-08 "Debiti Fuori Bilancio", a seguito di deliberazione di variazioni di Assestamento Generale di Bilancio 2014 e Applicazione quota parte avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2013;

5) **Di dare mandato** ai Responsabile di Posizione Organizzativa, ognuno per quanto di propria competenza e in funzione delle mansioni ricoperte, di adottare ogni adempimento utile e necessario per dare corretta esecuzione al presente atto;

6) **Di prendere atto** del parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267;

7) **Di trasmettere** copia del presente atto all'organo di revisione economico-finanziaria;

8) **Di trasmettere** copia del presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia;

9) **Di dichiarare** con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Li, 04 dicembre 2014

COMUNE DI MALVAGNA
UFFICIO TECNICO

IL PROPONENTE
Il Responsabile Area Tecnica
(Perito Edile Salvatore Mobilia)

Comune di Malvagna

(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria

Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me

Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172

posta elettronica area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: **LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI MALVAGNA VERSANTE SUD-OVEST – ATI GUGGINO COSTRUZIONI S.A.S E PUGLISI COSTRUZIONI S.R.L. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D. LGS. 8/2000 N. 267 E S.M.I. ALL'IMPRESA PUGLISI COSTRUZIONI.**

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art . l2 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

Parere del Responsabile Area Tecnica

Si esprime parere ***FAVOREVOLE*** per quanto attiene la regolarità tecnica.

Malvagna, 04/12/2014

Il Responsabile dell'Area

Parere del Responsabile Area Finanziaria e Personale

Si esprime parere ***FAVOREVOLE*** per quanto attiene la regolarità contabile.

Malvagna, 04/12/2014

Il Responsabile dell'Area

Puglisi Costruzioni srl

SINCERT ISO 9001:2000 ISTITUTO GIORDANO

(6)

COMUNE DI MALVAGNA
Prot. N. 1996 data di arrivo 15/07/09
Data di partenza
Cat. Fascicolo e UTC

Destinatario: **Spett.le Comune di Malvagna**
Piazza Castello
98030 MALVAGNA (ME)

C.F. 87000230836
P.I. 00426710836

Fattura con imposta ad esigibilità differita.
(Circolare n.328/E del 24/12/1997)

Gangi, 09 Luglio 2009

Fattura n. 29/2009

OGGETTO: Lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante Sud-Ovest.

Contratto n.418 del 18/05/2007 ATI Guggino Costruzioni SAS (capogruppo) Puglisi Costruzioni SRL (mandante).

Vs dare relativo allo stato finale.

		Euro
IMPONIBILE	€	2.872,51
IVA 20%	€	574,50
TOTALE FATTURA	€	**3.447,01**

N.B. Si richiede che l'importo della presente fattura venga accredidato sul c/c del Credito Siciliano ag. di Petralia Soprana (PA) intestato a Puglisi Costruzioni srl. Coordinate bancarie IBAN **IT12P0301943500000008002299**

Ai sensi del D.Lgs n 196/2003 e successive modifiche i Vostri dati anagrafici sono stati inseriti nella nostra banca dati per fini amministrativi, commerciali e per gli obblighi di legge. Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n 196/2003,

L'Impresa

PUGLISI COSTRUZIONI SRL
C.F.
Tel
P. Iva

Cap. Soc. € 81.600,00 i.v. - Iscrizione CCIAA - PA - N. 04371150824 - R.E.A. N. 183274

Puglisi Costruzioni srl - C/da Piano Ospedale 90024 Gangi (PA) - Tel/Fax 0921645383 - P.IVA/C.F. 04371150824
E-MAIL: puglisic2@puglisicostruzioni.191.it Uff. Contabile e ragioneria: uff.contabile@puglisicostruzioni.191.it

Comune di Malvagna

(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172
posta elettronica
area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

Prot. n. 2416 del 11/11/2014

Impresa Puglisi Costruzioni srl
C.da Piano Ospedale
90024 Gangi (PA)
Fax 0921645383

Oggetto: Comunicazione.

Premesso che, con nota protocollo n. 1883 del 9.09.2014, questo Comune avanzava alla Cassa Depositi e Prestiti richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 32 del D.L. 66/2014.

Considerato che, con nota protocollo n. U2046454/14 del 22.10.2014, la Cassa Depositi e Prestiti accoglieva detta richiesta e trasmetteva copia del Contratto di Anticipazione, già da essa sottoscritto per accettazione e che questo Comune dovrà restituire firmato entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

Rilevato che Codesta Ditta vanta un credito nei confronti di questo Comune pari ad € 3.447,01 di cui alla fattura n. 29/2009 del 09.07.2009 relativa lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante Sud Ovest.

Ciò detto, si comunica che questo Comune provvederà a pagare e liquidare la complessiva somma ridotta del 25% dell'importo della fattura a saldo e stralcio di ogni Vostra pretesa in merito, senza null'altro avere a che pretendere a qualsiasi titolo e/o motivazione, non appena concluse tutte le dovute procedure previste dalla normativa di settore.

La presente dovrà essere restituita a questo Comune, debitamente firmata per accettazione, entro il giorno 14/11/2014, salvo i provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Municipale.

Pregasi voler comunicare Codice Iban

Distinti saluti.

Il Ragioniere C.le
Rag. Mollica Salvatore

Il tecnico C.le
P.E. Mollica Salvatore

RAPPORTINO P. 01

11-NOV-2014 MAR 09:52

PER: COMUNE DI MALVAGNA 0942964172

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNO. DP
11-NOV 09:51	0921645383	41"	1	TRASM.	OK	790

TOTALE: 41S PAGINE 1

Comune di Malvagna

(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria

Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me

Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172

posta elettronica

area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

Prot. n. 2116 del 11/11/2014

Impresa Puglisi Costruzioni srl
C.da Piano Ospedale
90024 Gangi (PA)
Fax 0921645383

Oggetto: Comunicazione.

Facendo seguito che, con nota protocollo n. 1883 del 9.09.2014, questo Comune avanzava alla Cassa Depositi e Prestiti richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 32 del D.L. 66/2014.

Considerato che, con nota protocollo n. U2046454/14 del

COMUNE DI MALVAGNA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0002428 - 12.11.2014
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Comune di Malvagna

(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172
posta elettronica
area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

→U.T.C.

Prot. n. 2416 del 11/11/2014

Impresa Puglisi Costruzioni srl
C.da Piano Ospedale
90024 Gangi (PA)
Fax 0921645383

Oggetto: Comunicazione.

Premesso che, con nota protocollo n. 1883 del 9.09.2014, questo Comune avanzava alla Cassa Depositi e Prestiti richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 32 del D.L. 66/2014.

Considerato che, con nota protocollo n. U2046454/14 del 22.10.2014, la Cassa Depositi e Prestiti accoglieva detta richiesta e trasmetteva copia del Contratto di Anticipazione, già da essa sottoscritto per accettazione e che questo Comune dovrà restituire firmato entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

Rilevato che Codesta Ditta vanta un credito nei confronti di questo Comune pari ad € 3.447,01 di cui alla fattura n. 29/2009 del 09.07.2009 relativa lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante Sud Ovest.

Ciò detto, si comunica che questo Comune provvederà a pagare e liquidare la complessiva somma ridotta del 25% dell'importo della fattura a saldo e stralcio di ogni Vostra pretesa in merito, senza null'altro avere a che pretendere a qualsiasi titolo e/o motivazione, non appena concluse tutte le dovute procedure previste dalla normativa di settore.

La presente dovrà essere restituita a questo Comune, debitamente firmata per accettazione, entro il giorno 14/11/2014, salvo i provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Municipale.

Pregasi voler comunicare Codice Iban

Distinti saluti.

PUGLISI COSTRUZIONI S.r.l.
Società in liquidazione
Il Liquidatore
Puglisi Vincenzo

Il Ragioniere Capo
Rag. Mollica Salvatore

Il tecnico C.le
P.E. Mollica Salvatore

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO NUOVO SOCCORSO GANGI

CODICE IBAN : IT 48 U 08958 43350 000000001325

Da: <puglisiunipersonale@libero.it>
A: <llpp@comunemalvagna.gov.it>
Data invio: venerdì 7 novembre 2014 11.54
Allega: fattura n° 29-2009.pdf
Oggetto: FATTURA N° 29/2009 ditta Puglisi Costruzioni srl

A seguito dei contatti telefonici con il Dott. Mobilia, inerente la fattura n° 29/2009 del 09/07/2009 per l'importo di € 3.447,01, il sottoscritto Geom. Puglisi Vincenzo nella qualità di liquidatore della Puglisi Costruzioni srl in liquidazione, decurta l'importo della predetta fattura del 25% pari ad importo di € 2.500,00.
Inoltre vi comunico il codice IBAN su cui versare la somma dovuta che è il seguente:

Banca di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi

- IT48U0895843350000000001325;

CORDIALI SALUTI .

PUGLISI COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE.

Puglisi Costruzioni srl

Destinatario: **Spett.le Comune di Malvagna**
Piazza Castello
98030 MALVAGNA (ME)

C.F. 87000230836
P.I. 00426710836

Fattura con imposta ad esigibilità differita.
(Circolare n.328/E del 24/12/1997)

Gangi, 09 Luglio 2009

Fattura n. 29/2009

OGGETTO: Lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante Sud-Ovest.

Contratto n.418 del 18/05/2007 ATI Guggino Costruzioni SAS (capogruppo) Puglisi Costruzioni SRL (mandante).

Vs dare relativo allo stato finale.

		Euro
IMPONIBILE	€	2.872,51
IVA 20%	€	574,50
TOTALE FATTURA	€	**3.447,01**

N.B. Si richiede che l'importo della presente fattura venga accredidato sul c/c del Credito Siciliano ag. di Petralia Soprana (PA) intestato a Puglisi Costruzioni srl. Coordinate bancarie IBAN: **IT12P0301943500000008002299**

Ai sensi del D.Lgs n 196/2003 e successive modifiche i Vostri dati anagrafici sono stati inseriti nella nostra banca dati per fini amministrativi, commerciali e per gli obblighi di legge. Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n 196/2003.

L'Impresa

Puglisi Costruzioni srl - C/da Piano Ospedale 90024 Gangi (PA) - Tel/Fax 0921645383 - P.IVA/C.F. 04371150824
E-MAIL: puglisic2@puglisicostruzioni.191.it Uff. Contabile e ragioneria: uff.contabile@puglisicostruzioni.191.it

Cap. Soc. € 81.600,00 i.v. - Iscrizione CCIAA - PA - N. 04371150824 - R.E.A. N. 183274

COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA
Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
llpp@comunemalvagna.gov.it
area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it
www.comunemalvagna.gov.it

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno quattro, del mese di Dicembre, presso il Municipio del Comune di Malvagna (ME)

TRA

Il Perito Edile Salvatore Mobilia, nella qualità di Responsabile Area Tecnica del comune di Malvagna;

E

Il Signor Puglisi Vincenzo n. q. di Liquidatore della Puglisi Costruzioni SRL in liquidazione, nella qualità di impresa mandataria dei Lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante Sud-Ovest

SI STIPULA

la presente scrittura privata da valere quale pubblico strumento con ogni effetto di legge.

PREMESSO

CHE con deliberazione di G.M. n° 132 del 06/05/1992 esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva conferito incarico al Dott. Ing. Antonino Isgrò di redigere il progetto esecutivo dei lavori urgenti di consolidamento del centro abitato versante Sud-Ovest;

CHE con deliberazione di G.M. n° 64 del 04/05/2001 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato per l'importo complessivo di £. 4.840.000.000 di cui £. 2.900.000.000 per lavori a base d'asta e £. 1.940.000.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con nota prot. 2711 del 05/08/2003 è stato conferito incarico al progettista ad adeguare il progetto alla normativa Regionale in atto vigente;

CHE il progetto esecutivo adeguato, è stato trasmesso al Comune di Malvagna in data 13/10/2003 ed approvato in linea tecnica dal Responsabile unico del procedimento con parere n° 3257 del 14/10/2003 ed in linea Amministrativa con delibera di G.M. n° 104 del 14/10/2003 per un importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui € 1.452.793,25 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 44.931,75 per costo di oneri sicurezza ed € 1.002.275,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE l'opera è stata finanziata dall'assessorato Territorio ed Ambiente con D.R.S. n. 409 del 19/05/2005;

CHE con deliberazione di G.M. n° 80 del 04/08/2005 esecutiva ai sensi di legge si prendeva atto della D.R.S. n. 409del 19/05/2005 con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente concedeva all'Amministrazione comunale un finanziamento complessivo di € 2.463.150,60 di cui € 1.452.793,25 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 44.931,75 per costo di oneri sicurezza ed € 965.425,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con contratto di appalto Repertorio n.418 registrato fiscalmente a Taormina in data 24.05.2007 al n.176 serie I i lavori di che trattasi sono stati affidati all'A.T.I. Guggino Costruzioni s.a.s.(Capogruppo) e Puglisi Costruzioni s.r.l.(Mandante) con sede in Caltavuturo (PA) Via Ugo Foscolo,4 per un importo complessivo di €.1.392.499,18 di cui €.1.347.567,43 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,243% ed €.44.931,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 08/06/2007;

CHE in data 28/07/2007 veniva redatta dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Antonino Isgrò perizia di variante ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 e s.m.i. coordinata con la L.R. 7/2002che manteneva invariato l'importo complessivo ed approvata in linea tecnica dal Responsabile unico del procedimento con parere prot. 2615 del 04/10/2007;

CHE in data 06/04/2008 il Direttore dei lavori ha redatto perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di € 2.463.150,60 di cui € 1.544.259,79 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 46.327,79 per oneri sicurezza ed € 897.191,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n. 1406 in data 08/05/2008;

CHE con deliberazione di Giunta Municipale. N. 43 del 14/05/2008 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Isgrò;

CHE lo Stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Isgrò in data 08/09/2008 firmato senza riserve dalle imprese esecutrici per un importo complessivo di € 1.435.761,27;

CHE il Certificato di collaudo è stato redatto dal Dott. Ing. Maria Farina in data 22/05/2009 dal quale si evince che i lavori eseguiti dall'impresa ammontano a complessive € 1.435.761,27 e detraendo i certificati di pagamenti emessi che ammontano ad € 1.428.580,00 resta un credito netto all'impresa di € 7.181,20;

Che con lo Stato finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Isgrò firmato senza riserve dalle imprese esecutrici in data 08/09/2008 per un importo complessivo di € 1.435.761,27;

CHE il Certificato di collaudo redatto dal Dott. Ing. Maria Farina in data 22/05/2009 dal quale si evince che i lavori eseguiti dall'impresa ammontano a complessive € 1.435.761,27 e detraendo i certificati di pagamenti emessi che ammontano ad € 1.428.580,00 resta un credito netto all'impresa di € 7.181,20;

SI CONVIENE TRA LE PARTI A TITOLO TRANSATTIVO ED A SALDO E STRALCIO

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

L'Impresa Puglisi Costruzioni SRL dichiara la propria disponibilità ad apportare una riduzione del 25% sulla fattura N. 29 del 09/07/2009 di cui all'allegato "A", pertanto il nuovo importo complessivo ammonta ad € 2.585,26.

Art. 3

Il comune di Malvagna (ME) riconosce la complessiva somma di € 2.585,26.

Art. 4

L'Impresa Puglisi Costruzioni SRL con le modalità sopra indicate dichiara di accettare tali somme e rinunciare espressamente ad interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese per la fattura di cui all"Allegato "A" relativa allo stato finale per i Lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante Sud-Ovest, rilasciandone ampia quietanza liberatoria con la firma in calce alla presente.

Art. 5

Entro 30 giorni dalla data dell'effettivo pagamento l'Impresa Puglisi Costruzioni SRL è onerato di produrre al Comune Malvagna (ME) nota di credito per l'importo complessivo di € 864,40 pari al 25% dell'importo della fattura.

Art. 6

Il presente atto di transazione decade senza ulteriore avviso. Qualora venga meno il pagamento da parte del Comune di Malvagna (ME).

Art. 8

Il presente atto viene redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 241/1990 e s. m. i., come recepito dall'art. 12 della legge regionale 10/1991 e s. m. i..

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

PER IL COMUNE DI MALVAGNA
Il Responsabile Area Tecnica
(Perito Edile Salvatore Mobilia)

Puglisi Costruzioni SRL
(Sig. Vincenzo Puglisi)

PUGLISI COSTRUZIONI s.r.l.
Società in liquidazione
Il Liquidatore
Puglisi Vincenzo

DOTT. AMOROSO SANTO
REVISORE CONTABILE
Via Libertà, 56 – 90100 Lascari (PA)
Tel/fax 0921.911639
e-mail: amorososanto@libero.it
pec: amorososanto45@pec.it
C. F. MRSSNT45T03E459W
P. IVA 05732400824

COMUNE DI MALVAGNA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0002678 - 09.12.2014
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Comunicazione via PEC

COMUNE DI MALVAGNA
Al Presidente del Consiglio Comunale
protocollo@pec.comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: **Lavori di Consolidamento del centro abitato di Malvagna versante Sud-Ovest – ATI Cuggino Costruzioni sas e Puglisi Costruzioni S.R.L. – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 Lett. e), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. all'Impresa Puglisi Costruzioni.**

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 2 del 28/03/2012 lo scrivente è stato eletto Revisore dei Conti del Comune di Malvagna per il triennio Febbraio 2012/Febbraio 2015;
VISTA la proposta in oggetto, trasmessa via mail in data 4 dicembre 2014, sottoposti a questo organo di revisione economico-finanziaria per acquisire il parere, **ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) numero 6) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;**
PRESO ATTO del parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica espresso che il Responsabile Area Tecnica;
PRESO ATTO del parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile espresso dal Responsabile Area Economico-Finanziaria;
PRESO ATTO della relativa copertura finanziaria all'intervento 1-01-08-08 "Debiti Fuori Bilancio", nel Bilancio di Previsione 2014;
VISTO l'art. 187 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;
VISTO l'art. 194 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;
VISTO l'art. 239 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTI i principi contabili per gli enti locali emanati dall' Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

DOTT. AMOROSO SANTO
REVISORE CONTABILE
Via Libertà, 56 – 90100 Lascari (PA)
Tel/fax 0921.911639
e-mail: amorososanto@libero.it
pec: amorososanto45@pec.it
C. F. MRSSNT45T03E459W
P. IVA 05732400824

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE,** sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Lavori di Consolidamento del centro abitato di Malvagna versante Sud-Ovest – ATI Cuggino Costruzioni sas e Puglisi Costruzioni S.R.L. – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 Lett. e), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. all'Impresa Puglisi Costruzioni", da sottoporre al Consiglio Comunale, ***evidenziando che***, per le fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i., il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve avvenire nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

PRESCRIVE

Al Segretario Comunale di trasmettere all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti copia del provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Lascari, 05/12/2014

L'Organo di Revisione
(Dott. Santo Amoroso)

AMOROSO/SANTO/2013500892A18
Firmato digitalmente da AMOROSO/SANTO/2013500892A18
ND: c=IT, o=Non Dichiarato, cn=AMOROSO/SANTO/2013500892A18, serialNumber=MRSSNT45T03E459W, email=amorososanto@libero.it, givenName=SANTO, sn=AMOROSO, dnQualifier=2013500892A18
Data: 2014.12.05 19:29:05 +01'00'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Portaro Cettina

Il Consigliere Anziano
F.to Mobilia Salvatore

Il Segretario Comunale
F.to Puglisi Salvatore M

E' copia conforme per uso Amministrativo. 12-12-2014 L'Istruttore Amministrativo Di Stefano Rosangela	**Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale dal al con il n** **Il Messo**

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,
☒ è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno
☐ sarà
per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L'Addetto

Lì 12-12-2014

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91.
☐ E' divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Lì

Il Segretario Comunale
F.to Puglisi Marco Salvatore

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione
All'ufficio_____
All'ufficio_____
All'ufficio_____
A_____
Lì _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria