COMUNE DI MALVAGNA

PROVINCIA DI MESSINA

A R E A T E C N I C A

Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836

Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172

utc@comune.malvagna.me.it

www.comune.malvagna.me.it

DETERMINA N° 81 del 08.08.2012	OGGETTO**:** LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI MALVAGNA VERSANTE SUD. Cod.CARONTE: SI 1 3516 **CONCESSIONE PROROGA.-**

Registro Generale N° 205 del 08/08/2012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- CHE con nota protocollo 2309 del 02/09/2009 questa Amministrazione ha partecipato all'avviso pubblico di invito a manifestazione di interesse per la costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione dei rischi idrogeologici e difesa dalla erosione costiera al fine dell'attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1: *"interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico"* e 2.3.1.2: *"interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto"* del POR FESR Sicilia 2007/2013;

- CHE con nota protocollo n.32053 del 12/05/2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento del Territorio e Ambiente, pervenuta a questa Amministrazione Comunale via fax in data 12/05/2010 ed assunta al protocollo generale del Comune in data 18/05/2010 al n.1744, è stato comunicato che con D.D.G. n.176 del 07/04/2010 sono stati individuati ai fini della loro ammissibilità al finanziamento che concorre alla prima fase di attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1: *"interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico"* e 2.3.1.2 : *"interventi di messa in sicurezza delle aree interessate da fenomeni di dissesto"* gli interventi risultanti dalle schede presentate in conformità all'avviso pubblico di cui alla G.U.R.S. n° 34 del 20/07/2009;

- CHE l'intervento proposto da questo Ente ricadente nell'area classificata a rischio R4 G.P 1 identificata con il codice PAI 096-5MV-010, rientra tra quelli individuati con la D.D.G. 176/2010 del 07.04.2010;

- CHE con la nota sopracitata, l'Assessorato Territorio ed Ambiente invitava questo Ente a trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, entro il termine perentorio di gg. 60 dalla data di ricevimento della presente, inviata anche via fax, il progetto esecutivo

cantierabile dell'intervento per l'importo di € 1.000.000,00 "*lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante Sud"*;

- CHE con delibera di giunta Municipale n.40 del 19.05.2010,esecutiva ai sensi di legge,è stato preso atto in ogni sua parte e nel suo complesso della nota del 12.05.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,avente per oggetto"POR FERS Sicilia 2007-2013 –Attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1;"Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2;"Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto".Comunicazione.-

- CHE con la deliberazione di Giunta Municipale sopra citata n.40/2010 è stato preso atto che il titolo del progetto è:"Lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna,versante Sud - linea intervento con codice PAI 096-5MV.010" ed è stato demandato ogni adempimento necessario per la redazione del progetto definitivo e/o esecutivo al Responsabile del servizio;

- CHE con determina sindacale n. 09 del 29/07/2010 esecutiva ai sensi di legge è stato conferito incarico alla Dott.ssa geologo Sabrina Foti con studio a Randazzo via Marconi n. 14 per la redazione dello studio geologico/tecnico dell'area interessata ai lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna,versante Sud - linea intervento con codice PAI 096-5MV.010";

- CHE con Determina Dirigenziale n.75 del 30.07.2010,esecutiva ai sensi di legge è stato conferito incarico alla società NC PROJECT s.r.l. l'incarico per la redazione del progetto definitivo e esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- CHE in data 23.08.2010 la società incaricata ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi ,assunto al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.2406;

- CHE, in linea tecnica è stato approvato dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n.2438 di protocollo per un importo complessivo di €.1.000.000,00 di cui €.608.853,12 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso,€.17.318,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.373.828,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- CHE con delibera di Giunta Municipale n.57/16 del 31.08.2010,esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in linea Amministrativa il progetto esecutivo per un importo complessivo di €.1.000.000,00 ;

- CHE con nota protocollo n. 4361 del 29/06/2011, della Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente- Dipartimento Regionale dell'Ambiente- Servizio III°- Assetto del Territorio e Difesa del Suolo, pervenuta a questa amministrazione in data 01/07/2011 ed assunta al protocollo generale in pari data al n° 1536, è stata notificata ala D.D.G. n° 288 del 03/05/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 10/06/2011 registro 1 foglio 49 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo per il " Consolidamento a protezione del centro abitato versante sud" del Comune di Malvagna - ME a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1. del PO FERSR Sicilia 2007-2013- codice Caronte SI 1 3516 dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00;

- CHE con delibera di Giunta Municipale n.° 47 del 05/07/2011 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato preso atto in ogni sua parte e nel suo complesso della D.D.G. n° 288 del 03/05/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 10/06/2011 registro 1 foglio 49 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo per il " Consolidamento a protezione del centro abitato

versante sud" del Comune di Malvagna- ME a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1. del PO FERSR Sicilia 2007-2013- codice Caronte SI 1 3516 dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00;

- CHE con la deliberazione di Giunta Municipale sopra citata n.47/2011,dichiarata immediatamente esecutiva,è stato data mandato al responsabile del servizio per espletare ogni adempimento connesso e consequenziale,compresa la predisposizione di quanto necessario per procedere all'appalto dei lavori e di tenere conto di quanto prescritto nella D.D.G. di finanziamento;

- CHE con determina Dirigenziale n.103 del 02.08.2011,esecutiva ai sensi di legge è stato conferito incarico alla Società NC PROJECT s.r.l. per la direzione lavori,misure , contabilità ed assistenza al collaudo;

- CHE con contratto di appalto n° 446 del 16/11/2011 registrato fiscalmente a Taormina il 01/12/2011 al n. 79 serie I^ i lavori "de quo" sono stati affidati all'impresa MAMMANA Michelangelo con sede in Castel Di Lucio (ME) Via Santa Lucia, snc per l'importo al netto del ribasso d'asta di € 466.354,70 al netto del ribasso del 23,4044%, oltre €.17.318,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- CHE in data 30/12/2011 la direzione dei lavori ha proceduto alla consegna il cui termine per l'ultimazione è stato fissato in gg. 180 successivi e continui al verbale di consegna;

- VISTA la rettifica al verbale di consegna del 30/12/2012 redatto dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Romano Antonino dal quale si evince che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il giorno 01/07/2012;

- CHE in data 30/03/2012 la direzione lavori ha redatto perizia di variante e suppletiva approvata in linea tecnica dal RUP con parere n° 1137 del 24/04/2012;

- CHE con delibera di G.M. n° 18 del 26/04/2012 dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata in linea amministrativa, la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 25 comma I° lettera b) della legge n° 109/94 e s.m.i. coordinata con la L.R. n° 7/2002 e s.m.i.;

- CHE in data 11/05/2012 è stato redatto atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi registrato fiscalmente a Taormina il 15/05/2012 al n° 771 serie III^;

- CHE con determina n° 51 del 22/06/2012 registro generale n°126 del 22/06/2012 è stata concessa alla impresa Mammana Michelangelo una proroga di giorni 45 per l'ultimazione dei lavori di che trattasi, e pertanto la scadenza è stata fissata per giorno 14/08/2012,

- CHE con nota del 31/07/2012 pervenuta a quest'Amministrazione in pari data ed assunta al prot. generale del Comune al n° 2502, l'impresa MAMMANA Michelangelo con sede in Castel Di Lucio via Santa Lucia s.n.c. ha fatto richiesta al responsabile unico del procedimento, al fine di ottenere una proroga per l'ultimazione dei lavori di gg.30;

- CHE con nota Prot. 2503 del 31/07/2012 è stato chiesto alla direzione dei lavori il relativo parere di competenza;

- CHE con nota del 07/08/2012, pervenuta a quest'Amministrazione in pari data ed assunta al protocollo generale del Comune in pari data a n° 2564 la direzione lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta per gg. 15 anziché 30;

- CHE il Direttore dei lavori e il Responsabile Unico del procedimento, hanno ritenuto valida la richiesta di proroga concedendo giorni 15 e non giorni 30 come richiesto dall'impresa;
- RITENUTO giusto concedere la proroga richiesta ma non di giorni 30 richiesti dall'impresa ma bensì di giorni 15 (QUINDICI);
- VISTI gli atti d'Ufficio
- VISTA la legge n.109/94 e s.m.i.
- VISTA la L.R. N.7/2002;
- VISTO la L.R. n.7/2003
- VISTA la L.R. n.16/2005;
- VISTA la L.R. n.20/2007;
- VISTA la L.R. n.30/2000;
- VISTA la L.R. n. 12/2011
- VISTO il regolamento dei contratti;
- VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana,

tutto ciò premesso,

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

1. Di concedere all'impresa MAMMANA Michelangelo con sede in Castel Di Lucio (ME), via Santa Lucia s.n.c., esecutrice dei lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante sud..- codice CARONETE SI 1 3516, affidati con contratto di appalto n° 446 del 16/11/2011 registrato fiscalmente a Taormina il 01/12/2011 al n. 79 serie I^ , una proroga di giorni 15 (Quindici) per l'ultimazione dei lavori per i motivi in premessa, e pertanto il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 29/08/2012.
2. Copia della presente deve essere pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente nei modi e nelle forme di legge e notificata alla direzione dei lavori: Dott. Ing. Romano Antonino Via G. Basile, 12 Randazzo, e all'impresa esecutrice MAMMANA Michelangelo con sede in Castel Di Lucio (ME), via Santa Lucia s.n.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

_____

(Per. Ed. Salvatore Mobilia)