COMUNE DI MALVAGNA

PROVINCIA DI MESSINA

A R E A T E C N I C A

Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836

Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172

llpp@comunemalvagna.gov.it

www.comunemalvagna.gov.it

DETERMINA N° 131 del 11.12.2012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO SUB URBANO DENOMINATO"ANGELO D'ARRIGO".- LIQUIDAZIONE PRIMO ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI.- Cod.CUP:B96H11000330004 Cod. C.I.G. :4509793EE6

Registro Generale N° 305 del 11.12.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO Il provvedimento sindacale n. 14 del 11/10/2010 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio con funzione dirigenziale dell'Area Tecnica.

PREMESSO

1. CHE è stato conferito incarico all'Ufficio Tecnico Comunale;

2. CHE con nota protocollo 2723 del 13.02.2012 dell'Assessorato delle autonomie Locali e della funzione pubblica pervenuta in data 14.02.2012 ed assunta al protocollo generale dell'Ente al n.355,con la quale invitava questa amministrazione per il prosieguo dell'istruttoria a trasmettere copia del progetto rimodulato conformemente a quanto richiesto;

3. CHE l'U.T.C. in data 15.02.2012 ha rimodulato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del parco sub urbano denominato "Angelo D'Arrigo" per un importo complessivo di €.35.261,11;

4. CHE alla realizzazione dell'opera per €.31.735,00 si farà fronte con contributo straordinario all'Uopo assegnato per l'anno 2009 e per la rimanente somma di €.3.526,11 si farà fronte con fondi del bilancio comunale,al titolo di cofinanziamento imputando la spesa al titolo 2.08.01.03/6 bilancio 2011;

5. CHE in data 12/07/2012 l'U.T.C. ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi e lo stesso è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento in data 16.07.2012 per un importo complessivo di €.35.261,11 di cui €.27.684,80 per lavori a base

d'asta soggetti a ribasso, €.915,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.661,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

6. CHE con delibera di Giunta Municipale 54 del 16/07/2012.esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "de quo" redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.35.261,11;

7. CHE con la deliberazione di Giunta Municipale sopra citata n.54/2012, esecutiva ai sensi di legge,è stato data mandato al Responsabile del Servizio per espletare ogni adempimento connesso e consequenziale,compresa la predisposizione di quanto necessario per procedere all'appalto dei lavori;

8. CHE il codice CUP attribuito è il seguente: B96H11000330004;

9. CHE il codice CIG attribuito è il seguente: 4509793EE6;

- CHE con contratto di appalto Rep. 456 del 29.10.2012 registrato fiscalmente a Taormina il 16.11.2012 al N.48 Serie I° i lavori di che trattasi sono stati affidati all'Impresa SA.MO.TER. srl, con sede in Roccella Valdemone(ME),via Don Luigi Sturzo,13 per importo al netto del ribasso d'asta del 27,0876% di €.21.100,85 compreso oneri per la sicurezza pari ad €. 915,20 ;
- CHE in data 29.10.2012 la direzione dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
- CHE in corso d'opera,d'intesa con la stazione appaltante e il R.U.P. al fine di dare migliore funzionalità e completezza alle opere si è reso necessario variare ed integrare quantitativamente alcune categorie di lavori e nel contempo inserirne altre,non previsti ed imprevedibili nel progetto originario;
- CHE il Geom. Mungiovino Giulio – Istruttore Tecnico del comune di Malvagna,nella qualità di direttore dei lavori,ha redatto in data 23.11.2012 perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.132 del codice dei contratti comma 3 periodo 2, . dell'importo complessivo di €.35.076,09 di cui €.27.123,53 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,0876% ed €.1.229,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €.6.722,79 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- CHE in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva è stato approvato dal RUP in data 27.11.2012;
- CHE i maggiori lavori ammontano a complessive €.7.252,45 al netto del ribasso d'asta;
- CHE la somma necessaria è stata prelevata fra le somme a disposizione dell'amministrazione e dal ribasso d'asta e dai fondi del bilancio comunale;
- CHE l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi redatto in data 29/11/2012 è stato registrato fiscalmente a Taormina in data 30.11.2012 al n.1701 serie III°;
- CHE la direzione dei lavori ha redatto il I° stato d'avanzamento lavori ed ultimo in data 06.12.2012 per un importo complessivo di €. 28.313,90;
- CHE in data 11/12/2012 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il I° certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 28.172,23 comprensivo di oneri per la sicurezza;
- CHE con nota del 10/12/2012 assunta al protocollo generale del Comune in pari data al n.3570, l'impresa SA.MO.TER s.r.l. ha trasmesso la fattura n.14 del 10/12/2012 dell'importo complessivo di €. 34.088,40;
- CHE è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 in data 11.12.2012 per l'impresa esecutrice dei lavori SA.MO.TER. s.r.l.;
- RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione del I° certificato di pagamento ed ultimo a favore dell'impresa SA.MO.TER. srl per un importo complessivo di €.34.088,40 ;

- VISTA la determina n. 14 del 11.10.2010 con la quale è stata attribuita la responsabilità del servizio e dell'Ufficio;
- VISTA la legge n° 109 del 11/02/1994 e successive modificazioni;
- VISTA la L.R. N.30/2000;
- VISTA la legge Regionale N.7 del 2.08.2002
- VISTA la legge regionale n.7/2003;
- VISTA la L.R. n° 16 del 29/11/2005;
- VISTA la legge regionale N.20/2007
- VISTA la legge regionale N.12/2011
- VISTO lo statuto Comunale;
- VISTO il regolamento di contabilità;
- VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana, Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

1. Di liquidare, come in effetti liquida, la somma di €.34.088,40 a favore dell'impresa SA.MO.TER. srl con sede in Roccella Valdemone,Via Don Luigi Sturzo,13 , quale saldo del 1° certificato di pagamento ed ultimo rilasciato dal R.U.P. in data 11.12.2012 per i lavori di manutenzione straordinaria del parco sub urbano denominato "Angelo D'Arrigo", giusti documenti giustificativi:
   - 1° stato di avanzamento lavori rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 06.12.2012;
   - 1° certificato di pagamento, rilasciato dal R.U.P. in data 11.12.2012;
   - Fattura N.14 del 10.12.2012 rilasciata dall'Impresa SA.MO.TER. srl;
   - Verifica Equitalia

2. Di dare atto che l'opera è stata finanziata per € 31.735,00 con contributo straordinario all'Uopo assegnato per l'anno 2009 e per la rimanente somma di €.3.526,11 con fondi del bilancio comunale,quale quota di cofinanziamento imputando la spesa al titolo 2.08.01.03/6 bilancio 2011
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio finanziario per i provvedimenti di propria competenza.
4. Pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'Ente nei modi e nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Perito Edile Salvatore Mobilia)

Comune di Malvagna
Provincia di Messina

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 07/12/2012

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del Parco sub-urbano denominato "Angelo D'Arrigo" - Perizia di Variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

IMPRESA: SA.MO.TER. s.r.l.

Contratto in data 29/10/2012 rep. n. 456 registrato a Taormina in data 16/11/2012 al n. 48 Serie I^

Atto di sottomissione e verbale concordamentonuovi prezzi del 29/11/2012, registrato a Taormina il 30/11/2012 al n° 1701 serie III^

Data Offerta:		IMPORTO DEL PROGETTO:	35 261.11
Data Consegna:	29/10/2012	Somme a Disposizione:	6 661.11
Data Inizio Lavori:	02/11/2012	Importo per la Sicurezza:	915.20
Giorni Utili per Ultimazione:	45	IMPORTO DI VARIANTE	38 429.93
Data Utile per Ultimazione:	12/12/2012	Somme a Disposizione (variante):	6 722.79
Giorni concessi in Variante	10	Importo per la Sicurezza (variante):	1 229.76
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	21/12/2012	Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati SOMMANO al m²	30,80	18,40	566,72
2 A.P.01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in pietrame di natura calcarea o lavica dello spessore NON inferiore a cm. 10 di forma irregolare, compreso nella fornitura del ... eno vegetale per siggillatura fughe ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	430,57	80,00	34´445,60
3 N.P.Z1	Fornitura e messa in opera di staccionata, compreso il trasporto, realizzata in pali di castagno disposti a croce di S. Andrea, fissati con il sistema di fori preventivi e viti, co ... per dare l'opera finita a prefetta regola d'arte. L'analisi è riferita ad un tratto di staccionata di lunghezza di 8 m. SOMMANO ml	28,00	42,39	1´186,92
4 N.P.Z2	Raccolta delle acque bianche mediante realizzazione di una grata delle dimensioni minime di m. 6,90 x 0,25 x 0,40 in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, casseformi, tubo co ... 00,fornitura posa di grata in ferro, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	1´400,00	1´400,00
5 N.P.Z3 - 03.01.02.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 15 N/mm2. SOMMANO al m³	7,04	110,40	777,22
	Parziale LAVORI A MISURA euro			38´376,46
	T O T A L E euro			38´376,46
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo e Misura — 38 376,40
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 1´228,04
Incidenza Sicurezza - IS = 1´228,04 / 38´376,40 = 0,0319998749231298

LAVORI AL NETTO — 27 085,76
del ribasso di 27,0876% euro

Importo lavori comprensivo — 28 313,90
oneri sicurezza euro

Il Direttore dei Lavori
(geom. Mungiovino Giulio)

L'Impresa
SA.MO.TER. s.r.l.

	A R I P O R T A R E			

COMUNE DI MALVAGNA

PROVINCIA DI MESSINA — **Ufficio Tecnico.**

Lavori di manutenzione straordinaria del parco sub-urbano denominato Angelo D'Arrigo

IMPRESA APPALTATRICE: **SA.MO.TER. s.r.l. via Luigi Sturzo, 13 Roccella Valdemone (ME)**

CERTIFICATO N° 1 PER IL PAGAMENTO del I° ed ultimo stato ava.nto € 28 172,23

CERTIFICATI spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Totale €		0,00

Il Responsabile del Procedimento

Visto il contratto in data 29/10/2012 rep. N° 456, e l'atto di sottomissione del 29/11/2012 registrato a Taormina al n° 1701 in data 30/11/2012 con il quale venne affidata alla predetta Impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 27.123,54 al netto, oltre ad € 1,229,76 per oneri della sicurezza ed € 6,722,79 a disposizione dell' Amministrazione,

Visto lo Stato D'Avanzamento Lavori n. 1 del 06/12/2012 redatto dal direttore dei lavori.
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto ad euro
€ 27 085,76 cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	27 085,76	
Per materiali giacenti in cantiere	€		
per lavori in economia	€		
Per ritenute di garanzia	€		
Sommano	**€**	27 085,76	
per oneri afferenti la sicurezza	**€**	1 228,04	
Sommano	**€**	28 313,80	28 313,80
Da cui detraendo	€		
La ritenuta del 0,5% per			
infortuni su € 27 085,76	€	141,57	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	0,00	
Totale deduzioni	**€**	141,57	141,57
Credito dell'Impresa per S.A.L. in	**€**		**28 172,23**

CERTIFICA

che ai termini dell'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all' Impresa la rata di € 28.172,23 (diconsi euro ventoottomilacentosettantadue/23)

Malvagna lì 11/12/2012

Il Responsabile del Procedimento

(P. Ed. Mobilia Salvatore)

L'Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso L'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) di Messina con posiz. n° 18418486 continuativa ;

La Direzione dei Lavori
geom. Mungiovino Giulio

SA.MO.TER. S.R.L.

VIA LUIGI STURZO N°13 - 98030 ROCCELLA VALDEMONE (ME) P.IVA 02994050835
TEL. +39 0942/965331 e-mail francesco.santalucia@tiscali.it

SPETT.LE
COMUNE DI MALVAGNA
PIAZZA CASTELLO N. 8
98030 MALVAGNA (ME)
P.IVA/Cod. Fisc. 00426710836

FATTURA N° 14 DEL 10/12/2012

VOSTRO DARE PER PAGAMENTO PRIMO ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO, GIUSTO CONTRATTO DI APPALTO REP. 456 DEL 29-10-2012, DEI LAVORI ESEGUITI

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÁ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
Lavori di manutenzione straordinaria del parco sub urbano denominato "Angelo D'Arrigo"	Corpo e misur	1,00	€ 28.172,23		28.172,23	21%

METODO DI PAGAMENTO : BONIFICO BANCARIO

NOSTRE COORDINATE BANCARIE

BANCA INTESA SANPAOLO IBAN :IT37 V030 6982 770100000000178 SWIFT O BIC : BCITITMM

TOT IMPONIBILE	TOT IVA	TOT FATTURA
€ 28.172,23	5916,17	€ 34.088,40

COMUNE DI MALVAGNA (Me)
Prot. n° 3570 Data di arrivo 10-12-2012
Data di partenza
Cat. V Cl. All. Consegnato a VIC

In conformità al D.L. 196/2003, i dati da noi raccolti sono trattati per uso amministrativo e per assolvere gli obblighi contabili e fiscali.

Equitalia Servizi SpA
Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001866580
Identificativo Pagamento: FATTURA N.14/12
Importo: 34088,40 €

Codice Fiscale: 02994050835
Data Inserimento: 11/12/2012 - 11:41
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MECOM0482

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MALVAGNA

Equitalia Servizi S.p.A., già CNC, costituito con D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 e successivamente adeguato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, è la società del Gruppo Equitalia in possesso - per quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e dall'art. 2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - dei dati occorrenti allo svolgimento delle attività di verifica previste dalle citate circolari.