COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA

A R E A T E C N I C A
Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
llpp@comunemalvagna.gov.it
www.comunemalvagna.gov.it

DETERMINA N° 85 del 22.05.2014	**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE, PROGRAMMA DI INTERVENTO FINALIZZATO AD ADEMPIMENTI NORMATIVI (DECRETO N. 152/2006 E CIRCOLARE REGIONALE 27/07/2011), INTEGRAZIONE DI MISURATORE DI PORTATA E CAMPIONATORI AUTOMATICI NEL CICLO DELL'IMPIANTO DEPURATIVO DEI REFLUI. **CONCESSIONE PROROGA.** **COD. C.I.G. :** Z740D59B93

Registro Generale N° 126 del 22.05.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.

PREMESSO:

CHE si rende necessario ed urgente intervenire alla manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione;

CHE il decreto legislativo n.152/2006 e la circolare regionale del 27.07.2011 riguardano l'obbligo di installazione di misuratori di portata ed i campionatori automatici sia in ingresso che in uscita nell'impianto di depurazione;

CHE a tal uopo è stato conferito incarico all'istruttore direttivo tecnico geom. Puglisi Giuseppe Angelo e all'istruttore tecnico geom. Sposito Antonino di redigere perizia di stima per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

CHE necessita eseguire con la massima urgenza i lavori di cui all'oggetto in modo da garantire la sicurezza, l'igiene ed il perfetto funzionamento dell'impianto;

CHE è stata assegnata al responsabile dell'Area Tecnica la complessiva somma di €.31.016,14 per fare fronte all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto così suddivisa: €.7.588,07 al titolo 2.09.01.01/1 – Impegno n.560/2011,€.2.028,07 al titolo 2.09.01.01/1 – impegno N.1300/2011,€.6.400,00 al titolo 2.09.01.01/1- impegno n.1272/2012,€.9.000,00 al titolo 2.09.04.03/10- impegno n.1248/2013 ed €.6.000,00 al titolo 2.09.04.03/10 bilancio pluriennale 2014 – impegno n.1254/2013;

VISTO la perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico comunale in data 02.04.2014 a firma dell'istruttore direttivo Tecnico Geom. Puglisi Giuseppe Angelo e dell'Istruttore Tecnico Geom. Sposito Antonino dell'importo complessivo di €.30.503,65 di cui €.24.934,01 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €.354,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €.1.947,33 per incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso ed €.3.268,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE il codice CIG attribuito risulta essere: Z740D59B93;

RILEVATO che risulta la spesa dell'intervento modica pari ad €.27.235,40 oltre I.V.A., per cui ai sensi dell'art. 30 del vigente regolamento dei contratti come integrato e modificato con delibera di Giunta Municipale n° 47 del 28/12/2001 può essere effettuato con affidamento diretto;

ATTESO che questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato al fine di individuare le ditte in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei lavori di che trattasi, verificandone la disponibilità alla pronta esecuzione;

RILEVATO che, tra le altre, la Ditta LA TECNICA di Mondello Santi con sede in San Piero Patti, Via Roma, n. 68 ha manifestato la propria disponibilità alla pronta esecuzione dei lavori risultanti dal preventivo di spesa redatto dall'U.T.C., applicando un ribasso del 20,35% rispetto ai prezzi di lavorazione ricavati da regolare analisi;

TENUTO CONTO che, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art.125, comma 11, del Codice dei Contratti, trattandosi di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 appare opportuno procedere all'affidamento diretto a favore della ditta appositamente interpellata e sopra indicata;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, si farà fronte con i fondi assegnati così suddivisi: €.7.588,07 al titolo 2.09.01.01/1 – Impegno n.560/2011, €.2.028,07 al titolo 2.09.01.01/1 – impegno N.1300/2011, €.6.400,00 al titolo 2.09.01.01/1- impegno n.1272/2012, €.9.000,00 al titolo 2.09.04.03/10- impegno n.1248/2013 ed €.6.000,00 al titolo 2.09.04.03/10 bilancio pluriennale 2014 – impegno n.1254/2013;

CHE con Determina Settoriale n° 62/96 del 22/04/2014 esecutiva ai sensi di legge i lavori "de quo" sono stati affidati all'impresa LA TECNICA di Mondello Santi, con sede in San Piero Patti (ME) Via Roma n. 68, per un importo complessivo di €.22.161,33 al netto del ribasso del 20,35%, e comprensivo di oneri della sicurezza e incidenza manodopera oltre IVA;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 23.04.2014 e il tempo utili contrattuale era fissato per il giorno 22/05/2014;

CHE con nota del 22/05/2014 pervenuta a quest'Amministrazione via fax in data 22.05.2014 ed assunta al prot. generale del Comune al n° 1107, l'impresa LA TECNICA di Mondello Santi, con sede in San Piero Patti (ME) Via Roma n. 68, ha fatto richiesta al responsabile dell'Area Tecnica, al fine di ottenere una proroga per l'ultimazione dei lavori di gg.30;

CHE con nota Prot. 1110 del 22.05.2014 è stato chiesto alla direzione dei lavori il relativo parere di competenza;

CHE con nota del 22.05.2014, pervenuta a quest'Amministrazione in pari data ed assunta al protocollo generale del Comune al n° 1111 la direzione lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta per gg. 20 anziché 30;

CHE il Responsabile dell'Area Tecnica, ha ritenuto valida la richiesta di proroga concedendo giorni 15 e non giorni 30 come richiesto dall'impresa;

RITENUTO giusto concedere la proroga richiesta ma non di giorni 30 richiesti dall'impresa ma bensì di giorni 15 (quindici);

VISTI gli atti d'Ufficio

VISTA la legge n.109/94 e s.m.i.

VISTA la L.R. N.7/2002;

VISTO la L.R. n.7/2003

VISTA la L.R. n.16/2005;

VISTA la L.R. n.20/2007;

VISTA la L.R. n.30/2000;

VISTA la L.R. n. 12/2011

VISTO il regolamento dei contratti;

VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana,

tutto ciò premesso,

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

1. Di concedere all'impresa TECNICA di Mondello Santi, con sede in San Piero Patti (ME) Via Roma n. 68, esecutrice dei "*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE, PROGRAMMA DI INTERVENTO FINALIZZATO AD ADEMPIMENTI NORMATIVI (DECRETO N. 152/2006 E CIRCOLARE REGIONALE 27/07/2011), INTEGRAZIONE DI MISURATORE DI PORTATA E CAMPIONATORI AUTOMATICI NEL CICLO DELL'IMPIANTO DEPURATIVO DEI REFLUI*", affidati con Determina Settoriale n° 62-96 del 22.04.2014, una proroga di giorni 15 (quindici) per l'ultimazione dei lavori per i motivi in premessa, e pertanto il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 06.06.2014.
2. Copia della presente deve essere pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente nei modi e nelle forme di legge e notificata alla direzione dei lavori: geom. Puglisi Giuseppe Angelo presso l'U.T.C. e all'impresa esecutrice LA TECNICA di Mondello Santi, con sede in San Piero Patti (ME) Via Roma n. 68.
3. Disporre la pubblicazione all'albo Pretorio dell'Ente, nei modi e nei termini di legge

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Per. Ed. Salvatore Mobilia)

