COMUNE DI MALVAGNA

PROVINCIA DI MESSINA

A R E A T E C N I C A

Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836

Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172

llpp@comunemalvagna.gov.it

www.comunemalvagna.gov.it

DETERMINA N. 154	DEL 16/09/2014

OGGETTO:	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUD. CODICE CARONTE: SI 1 3516 CODICE CIG: 31010760DF LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A SALDO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO.-

REGISTRO GENERALE
N. 239 DEL 16/09/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E R.U.P.

PREMESSO:

- CHE con nota protocollo 2309 del 02/09/2009 questa Amministrazione ha partecipato all'avviso pubblico di invito a manifestazione di interesse per la costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione dei rischi idrogeologici e difesa dalla erosione costiera al fine dell'attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1: *"interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico"* e 2.3.1.2: *"interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto"* del POR FESR Sicilia 2007/2013;

- CHE con nota protocollo n.32053 del 12/05/2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento del Territorio e Ambiente, pervenuta a questa Amministrazione Comunale via fax in data 12/05/2010 ed assunta al protocollo generale del Comune in data 18/05/2010 al n.1744, è stato comunicato che con D.D.G. n.176 del 07/04/2010 sono stati individuati ai fini della loro ammissibilità al finanziamento che concorre alla prima fase di attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1: "*interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico*" e 2.3.1.2 : "*interventi di messa in sicurezza delle aree interessate da fenomeni di dissesto*" gli interventi risultanti dalle schede presentate in conformità all'avviso pubblico di cui alla G.U.R.S. n° 34 del 20/07/2009;

- CHE l'intervento proposto da questo Ente ricadente nell'area classificata a rischio R4 G.P 1 identificata con il codice PAI 096-5MV-010, rientra tra quelli individuati con la D.D.G. 176/2010 del 07.04.2010;

- CHE con la nota sopracitata, l'Assessorato Territorio ed Ambiente invitava questo Ente a trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, entro il termine perentorio di gg. 60

dalla data di ricevimento della presente, inviata anche via fax, il progetto esecutivo cantierabile dell'intervento per l'importo di € 1.000.000,00 "*lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante Sud"*;

- CHE con delibera di giunta Municipale n.40 del 19.05.2010,esecutiva ai sensi di legge, è stato preso atto in ogni sua parte e nel suo complesso della nota del 12.05.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,avente per oggetto"POR FERS Sicilia 2007-2013 –Attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1;"Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2;"Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto".Comunicazione.-

- CHE con la deliberazione di Giunta Municipale sopra citata n.40/2010 è stato preso atto che il titolo del progetto è:"Lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna,versante Sud - linea intervento con codice PAI 096-5MV.010" ed è stato demandato ogni adempimento necessario per la redazione del progetto definitivo e/o esecutivo al Responsabile del servizio;

- CHE con determina sindacale n. 09 del 29/07/2010 esecutiva ai sensi di legge è stato conferito incarico alla Dott.ssa geologo Sabrina Foti con studio a Randazzo via Marconi n. 14 per la redazione dello studio geologico/tecnico dell'area interessata ai lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna,versante Sud - linea intervento con codice PAI 096-5MV.010";

- CHE con Determina Dirigenziale n.75 del 30.07.2010,esecutiva ai sensi di legge è stato conferito incarico alla società NC PROJECT s.r.l. l'incarico per la redazione del progetto definitivo e esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- CHE in data 23.08.2010 la società incaricata ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi ,assunto al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.2406;

- CHE, in linea tecnica è stato approvato dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n. 2438 di protocollo per un importo complessivo di €.1.000.000,00 di cui €.608.853,12 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso,€.17.318,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.373.828,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- CHE con delibera di Giunta Municipale n.57/16 del 31.08.2010,esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in linea Amministrativa il progetto esecutivo per un importo complessivo di €.1.000.000,00 ;

- CHE con nota protocollo n. 4361 del 29/06/2011, della Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente- Dipartimento Regionale dell'Ambiente- Servizio III°- Assetto del Territorio e Difesa del Suolo, pervenuta a questa amministrazione in data 01/07/2011 ed assunta al protocollo generale in pari data al n° 1536, è stata notificata ala D.D.G. n° 288 del 03/05/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 10/06/2011 registro 1 foglio 49 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo per il " Consolidamento a protezione del centro abitato versante sud" del Comune di Malvagna - ME a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1. del PO FERSR Sicilia 2007-2013- codice Caronte SI 1 3516 dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00;

- CHE con delibera di Giunta Municipale n.° 47 del 05/07/2011 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato preso atto in ogni sua parte e nel suo complesso della D.D.G. n° 288 del 03/05/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 10/06/2011 registro 1 foglio 49 con cui è

stato finanziato il progetto esecutivo per il " Consolidamento a protezione del centro abitato versante sud" del Comune di Malvagna- ME a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1. del PO FERSR Sicilia 2007-2013- codice Caronte SI 1 3516 dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00;

- CHE con la deliberazione di Giunta Municipale sopra citata n.47/2011, dichiarata immediatamente esecutiva,è stato data mandato al responsabile del servizio per espletare ogni adempimento connesso e consequenziale,compresa la predisposizione di quanto necessario per procedere all'appalto dei lavori e di tenere conto di quanto prescritto nella D.D.G. di finanziamento;

- CHE con determina Dirigenziale n.103 del 02.08.2011, esecutiva ai sensi di legge è stato conferito incarico alla Società NC PROJECT s.r.l. per la direzione lavori, misure, contabilità ed assistenza al collaudo;

- CHE il codice CUP attribuito è il seguente: B 93B09000270002;

- CHE il codice CIG attribuito al lavoro di che trattasi in data 02.08.2011 è il seguente: 31010760DF;

- CHE con contratto di appalto n° 446 del 16/11/2011 in corso di registrazione i lavori "de quo" sono stati affidati all'impresa MICHELANGELO con sede in Castel Di Lucio (ME) Via Santa Lucia, snc per l'importo al netto del ribasso d'asta di € 466.354,70 al netto del ribasso del 23,4044%, oltre €.17.318,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- CHE in data 30/12/2011 la direzione dei lavori ha proceduto alla consegna il cui termine per l'ultimazione è stato fissato in gg. 180 successivi e continui al verbale di consegna;

- VISTA la rettifica al verbale di consegna del 30/12/2012 redatto dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Romano Antonino dal quale si evince che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il giorno 01/07/2012;

- CHE in data 30/03/2012 la direzione lavori ha redatto perizia di variante e suppletiva approvata in linea tecnica dal RUP con parere n° 1137 del 24/04/2012;

- CHE con delibera di Giunta Municipale n° 18 del 26/04/2012 dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata in linea amministrativa, la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 25 comma I° lettera b) della legge n° 109/94 e s.m.i. coordinata con la L.R. n° 7/2002 e s.m.i.;

- CHE in data 11/05/2012 è stato redatto atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi registrato fiscalmente a Taormina il 15/05/2012 al n° 771 serie III^;

- CHE con determina N.51 del 22.06.2012 è stata concessa, all'impresa esecutrice dei lavori, MAMMANA Michelangelo, una proroga di giorni 45 e pertanto la nuova scadenza contrattuale è fissata per il giorno 14.08.2012;

- CHE con determina n. 81 del 08.08.2012 è stata concessa all'impresa Mammana Michelangelo,una proroga di giorni 15 e pertanto la nuova scadenza contrattuale è stata fissata per il giorno 29.08.2012;

- CHE con determina n. 92/164 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge è stato conferito incarico al Dott. Ing. Junior Giuseppe Vito SPINELLA quale collaudatore Tecnico-Amministrativo dei lavori indicati in oggetto;

- CHE con nota del 23/10/2013 pervenuta a questa Amministrazione in data 28/10/2013 ed assunta al protocollo generale in pari data al n.2473 il Dott. Ing. Junior Giuseppe Vito SPINELLA ha trasmesso il certificato tecnico- amministrativo nonché la fattura n. 5 del 22/10/2013 dell'importo complessivo di **€. 1.592,98** quale competenze tecniche a saldo per collaudo tecnico-amministrativo;

- CHE è stato acquisito in data 15/09/2014 il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Inal Cassa in data 15/09/2014;

- CHE si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche a saldo al collaudatore tecnico-amministrativo;

- VISTA la legge n° 109 del 11/02/1994 e successive modificazioni;
- VISTA la L.R. N.30/2000;
- VISTA la legge Regionale N.7 del 2.08.2002
- VISTA la legge regionale n.7/2003;
- VISTA la L.R. n° 16 del 29/11/2005;
- VISTA la legge regionale n.20 del 21.08.2007;
- VISTA la L.R. n° 16/2010;
- VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana, Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

1) Di liquidare, come in effetti liquida, la somma di €. 1.592,98 a favore del Dott. Ing. Junior Giuseppe Vito SPINELLA quale saldo competenze tecniche per collaudatore tecnico-amministrativo dei" *lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato versante sud. giusti documenti giustificativi: fattura n.5/2013 del 22/10/2013.*

2) DARE ATTO che l'opera è stata finanziata dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale Territorio e Ambiente giusta D.D.G. n° 288 del 03/05/2011.

3) Trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell'Area Economica Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza;

4) Disporre la pubblicazione all'albo Pretorio dell'Ente, nei modi e nei termini di legge e notificare copia della presente determinazione al Responsabile dell'ufficio finanziario dell'Ente

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Per. Ed. Salvatore Mobilia)

Ing. Giuseppe Vito Spinella
- Studio Tecnico -
Via Bartolo Cattafi n. 28 - 98051 - Barcellona P.G. - Messina - Cell. 347 - 8218477 329 - 3976135

BARCELLONA P.G. LI, **22/10/2013**

FATTURA N. **5 / 2013**

Condizione giuridica del destinatario **E**

Spett.	**Comune di Malvagna**
Indirizzo	Piazza Castello, n.8
Città	98030 Malvagna (Me)
P. I.V.A.	00426710836
C.F.	87000230836

OGGETTO:
Vs dare a saldo per competenze tecniche di: Collaudatore Tecnico Amministrativo per i "Lavori urgenti di consolidamento del centro abitato di Malvagna versante Sud.
Determina settoriale n. 93 del 31/07/2013.

IMPORTO		€	1.255,50
Contributo integrativo INARCASSA	4%	€	50,22
IMPONIBILE		€	**1.305,72**
I. V. A.	22%	€	287,26
SOMMANO		€	**1.592,98**
A detrarre per ritenuta d'acconto su importo	20%	€	251,10

TOTALE VOSTRO DARE	€	**1.341,88**

Si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita,
ai sensi dell'art. 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito dalla L. 28/01/2009, n.2

da accreditare su C/C n° 21/8012166 Presso Credito Siciliano Ag. Barcellona P.G. ABI 03019 CAB 82070
Coordinate IBAN: IT 81 T 03019 82070 000008012166
Partita I.V.A. 02843380839 - Codice Fiscale SPN GPP 80H15 A638C