COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA
Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
area.tecnica@comunemalvagna.gov.it
www.comunemalvagna.gov.it

DETERMINA n° 1 del 22/01/2016 Reg. Generale n° 2 del 22/01/2016	**OGGETTO : LIQUIDAZIONE all'IMPRESA ED.CA.MA. s.r.l., FATTURA N. 3/E DEL 28/12/2015** LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO DETRITICO IN FRANA E DEL CROLLO PARETE ROCCIOSA SULLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO ED IL BOSCO PITTARI IN ZONA "SERRO". - **COD. CIG : Z5E15410A5.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE con Ordinanza Sindacale n. 10 del 02/04/2015, la strada di collegamento il Centro Abitato con il Bosco "Pittari" in zona "Serro", è stata chiusa al transito per frana a tutti i veicoli;

CHE in data 02/07/2015 questo Ufficio ha effettuato sopralluogo sulla strada che dal Centro Abitato, sopra il Cimitero Comunale, collega il Bosco Pittari ed il prossimità della C.da "Serro", ed ha accertato che, a seguito di eventi atmosferici di carattere eccezionale, che hanno colpito l'intero territorio Comunale, si è verificata una frana con crollo di patere rocciosa, che ha bloccato il passaggio ai pedoni ed agli automezzi;

CHE è stato redatto verbale di somma urgenza in data 02/07/2015, nel quale si evidenzia la necessità di intervenire immediatamente eseguendo un primo intervento di ripristino della strada e del contenimento della parere rocciosa franata, con rafforzamento corticale della parete stessa usando pannelli di rete in fune, composta da rete metallica a doppia torsione, posta in aderenza per il contenimento del materiale fine;

CHE è stato necessario intervenire con somma urgenza, per eseguire un tempestivo ed immediato intervento, in modo da consentire il passaggio pedonale e degli automezzi che vanno in direzione del Bosco "Pittari", evitando di compromettere l'incolumità pubblica in quanto è l'unica strada di collegamento con il bosco ed è, pertanto, fondamentale garantire l'attraversamento della strada da parte dei mezzi antincendio della forestale nell'ipotesi di un eventuale incendio nel bosco;

CONSIDERATO che, secondo le competenze tecniche di questo Ufficio, occorreva intervenire con somma urgenza, ai sensi dell'art.175 del D.P.R. 207/2010, alla realizzazione dei lavori di cui al detto verbale del 02/07/2015, all'uopo ottenendo l'autorizzazione del Sindaco;

ATTESO che questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato al fine di individuare le ditte in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei lavori di che trattasi, verificandone la disponibilità alla pronta esecuzione;

RILEVATO che, tra le altre, la Ditta ED.CA.MA, S.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800, C.da S. Elia, P.I. – 00794470822, ha manifestato la propria disponibilità alla pronta esecuzione dei lavori evidenziati nel verbale e nella perizia del 02/07/2015, applicando un ribasso dell'11,12% rispetto ai prezzi di lavorazione previsti nella perizia redatta dall'U.T.C. in data 02/07/2015, per un importo complessivo di € 8.803,88 IVA compresa;

RITENUTO che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile, dipendenti da necessità di pubblico interesse, in quanto determinate da eventi calamitosi;

VALUTATO che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5/10/2010 n° 207 ed Art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO che, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art.125, comma 11, del Codice dei Contratti, trattandosi di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 si è proceduto all'affidamento diretto a favore della ditta appositamente interpellata e sopra indicata;

CHE con Determina Settoriale n° 85/146 del 03/07/2015, sono stati affidati alla Ditta ED.CA.MA, S.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800, C.da S. Elia, i lavori di somma urgenza relativi al ripristino e messa in sicurezza del pendio detritico in frana e del crollo parete rocciosa sulla strada comunale di collegamento del centro abitato ed il bosco Pittari in zona "Serro", risultanti nel preventivo di spesa redatto dall'U.T.C. in data 02/07/2015 e mediante un compenso complessivo di €. 8.803,53 al netto del ribasso offerto dell'11,12% di cui €. 8.003,53 per lavori ed € 800,35 per I.V.A.-

VISTA la Delibera di G.M. n. 18 del 29/07/2015 con la quale veniva approvata la proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione della spesa ai sensi degli artt. 191 e 194 del DLgs. 267/2000;

VISTA la Delibera di C.C. n. 26 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2016/2017;

VISTA la Delibera di G.M. n. 61 del 22/12/2015, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di € 8.800,00;

VISTA la Determina n. 161/323 del 29/12/2015, con la quale è stata impegnata e prenotata la somma di € 8.800,00 per far fronte al pagamento dei lavori di cui in oggetto, al titolo 20810302/1 bilancio di previsione 2015;

ACCERTATO che i lavori affidati sono stati effettivamente eseguiti, giusto certificato di fine lavori del 17/07/2015 per un importo complessivo di €. 8.796,61 di cui €. 7.996.92 per lavori al netto del ribasso ed oneri di sicurezza e costo della manodopera inclusi ed €. 799,69 per I.V.A.;

CHE la Ditta ED.CA.MA, S.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800, C.da S. Elia, ha trasmesso a questa Amministrazione la fattura elettronica N.3/E del 28/12/2015, cod. lotto n. 168 prot. generale n. 47 dell'11/01/2016 e prot. Rag. 2/2016 del 12/01/2016;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. INAIL_2197831 che risulta regolare fino al 19/05/2016;

RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo della suddetta fattura, poiché i lavori sono stati effettivamente eseguiti regolarmente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per i motivi in narrativa espressi,

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

1. Liquidare la somma di **€. 8.796,61** di cui **€. 7.996.92** per lavori al netto del ribasso ed oneri di sicurezza e costo della manodopera inclusi ed **€. 799,69** per I.V.A. a titolo di saldo a favore, della Ditta ED.CA.MA, S.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800, C.da S. Elia, per aver eseguito i lavori di somma urgenza relativi al ripristino e messa in sicurezza del pendio detritico in frana e del crollo parete rocciosa sulla strada comunale di collegamento del centro abitato ed il bosco Pittari in zona "Serro", giusta Fattura elettronica n°3/E del 28/12/2015, cod. lotto n. 168 prot. generale n. 47 dell'11/01/2016 e prot. Rag. 2/2016 del 12/01/2016 e D.U.R.C. n. INAIL_2197831 risultato regolare e valido fino al 19/05/2016, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è stata prenotata ed impegnata per l'importo complessivo di **€. 8.800,00** all'intervento n° **20810302/1** bilancio approvato anno 2015;
3. Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza.
4. Pubblicare la presente la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Puglisi Giuseppe Angelo)

COMUNE DI MALVAGNA
UFFICIO TECNICO
Prov. ME

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000768057
Da: **IT01641790702** a: **UF2ERO**
Formato: **SDI11**
Telefono: 0874-60561

Mittente: ED.CA.MA. S.R.L.
Partita IVA: IT00794470872
Codice fiscale: 00794470872
Regime fiscale: Ordinario
Sede: SS 120 KM 181+800 C/DA S.ELIA - 95036 - RANDAZZO IT
Recapiti:
Telefono: 095921977
E-mail: edcamasrl@pec.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: COMUNE DI MALVAGNA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00426710836
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: PIAZZA CASTELLO,8 - 98030 - MALVAGNA (ME) IT

FATTURA NR. 3/E DEL 28/12/2015

Importo totale documento: **8.796,61** (EUR)
Importo da pagare : **7.996,92** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VS. DARE PER LAVORI PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO DETRITICO IN FRANA E DEL CROLLO PARETE ROCCIOSA SULLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO ED IL BOSCO PITTARI IN PROSSIMITA' DI ZONA CERRO	1.00	NR.	7.996,92	7.996,92	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	85-146	03/07/2015	Z5E15410A5

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)
10.00%	7.996,92	799,69

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	7.996,92	BANCA DI CREDITO COOPERTAIVO DI PACHINO	IT14S0871383930000000010664

Cod Pollo 168
Prot. Gen 47 del 11/01/2016
Prot. Rag 2/2016 del 12/01/16

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015 (versione 1.0.8)

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2197831	Data richiesta	20/01/2016	Scadenza validità	19/05/2016

Denominazione/ragione sociale	ED.CA.MA. S.R.L.
Codice fiscale	00794470872
Sede legale	STRADA STATALE 120, SN 95036 RANDAZZO (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.